

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д.Солонченко»,**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначение должностных лиц, ответственных за создание центров «Точка роста»	Воронович Н.В.	Приказы по школе	До 01.03.2021г.
2.	Подготовка конкурсной документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	Воронович Н.В. Романова Н.П.	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	01.04.2021
3.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» По результатам определения победителя агентство государственного заказа Красноярского края	Дацук Е.В. Воронович Н.В.	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	По истечению 10 дней со дня определения победителя
4.	Создание на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел «Центр «Точка роста».	Левая В.Е.	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.02.2021
5.	Размещение в разделе «Центр «Точка	Левая В.Е.	Информация о	Постоянно

	роста»информацио национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации.		реализации национального проекта «Образование» на сайте ОУ	
6.	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста» в общеобразовательном учреждении.	Воронович Н.В.	Приказы ОУ	01.03.2021
7.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста»	Кузнецова М.А.	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утверждённого приказом общеобразовательного учреждения	01.04.2021
8	Создание проекта зонирования Центра «Точка роста»,	Куклинская С.П.	Проект	01.04.2021г.
9	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Романова Н.П.	Сметы на ремонт	15.03.2021г
10	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста»	Романова Н.П.	Готовность помещений для Центров «Точка роста»	01.08.2021
11	Зонирование Центров «Точка роста» с учётом проекта Центров «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором	Воронович Н.В.	Созданы Центры «Точка роста»	01.09.2021
12	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно- научной и технологической направленностей из части учебного плана с учётом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Кузнецова м.А. Непомнящих С.И. Куклинская С.П. Лейниш К.Н.	Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2021
13	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учётом методических материалов и рекомендаций	Куклинская С.П. Педагоги дополнительного образования	Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	01.09.2021

	Федерального оператора			
14	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющие деятельность на базе Центра «Точка роста» обучения по программам повышения квалификации из Федерального реестра программ ДПО реализации мероприятий по созданию	Кузнецова М.А. педагоги.	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО 100%	31.12.2021
15	Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра «Точка роста» на 2021-2023 г.г.	Воронович Н.В.	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2021-2023 г.г.	01.09.2021
16	Размещение на сайте общеобразовательного учреждения в разделе «Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста»	Кузнецова М.А. Левая В.Е. Непомнящих С.И.	Информация в разделе «Центр «Точка роста» о создании и функционировании Центра «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	Не позднее дня открытия Центров «Точка роста»
17	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центров «Точка роста»	Синицына А.В.	Информация в районной газете «Авангард», на сайтах о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия – на сайте ОУ, ежеквартально – в районной газете «Авангард»
18	Открытие Центров «Точка роста»	Воронович Н.В.	Освещение в районной газете «Авангард»	01.09.2021